

Sistema de Autogestión de Cobranza Inteligente (ACI)

Estimación general para la entrega de los módulos involucrados en el desarrollo de la solución informática.

Las fechas de entrega, podrán variar según el alcance establecido de las funcionalidades al momento de comenzar el desarrollo. Cualquier cambio de funcionalidad posterior, deberá ser consensuado entre las partes.

Módulos Entregable

Documento de Alcance

Marzo

Documentación del proyecto con descripción en detalle de cada módulo a desarrollar.

Identificación de la persona

Abril

Identifica la persona en función de los reglas determinadas por el cliente.

Creación de la llave digital - usuario y contraseña -.

Relación de la persona con sus productos.

Autenticación y autorización

Abril

Autenticación de la persona a través de su identidad digital.

Autorización de ingreso a las funciones habilitadas por la identidad digital

Negociación de deuda

Junio

Modulo Administrador

Ingreso, modificación y consulta de las reglas de negociación de deuda. Ingreso, modificación y consulta de la cartera de deudores.

Presentación Clientes

Negociación de deuda.

Presentación de deuda.

El sistema propondrá, con las herramientas y parámetros del deudor, definidas en el motor de reglas de negocio, un plan de pago de lo adeudado; e iniciara una negociación en función de dichas pautas.

Medio de pago

Junio

Selección del medio de pago -Red Link, Banelco, Debin-, validación de CBU.

Generación del comprobante de pago.

Acuerdo de pago

Julio

Generación del acuerdo de pago y envío al deudor.

Registro de entrega del acuerdo.

Registro de recepción de acuerdo firmado.

Generación de la Cta. Cte. con plan de pago.

Seguimiento de pagos

Agosto

Recalculo de deuda y generación de acuerdo



Costo estimado del proyecto (en pesos)

\$864.000

A fin de cumplimentar vuestro requisito y, a los efectos de que existan más funcionalidades que las especificadas en el Documento de Alcance, se tomara como valor hora hombre u\$s 30.00.- (Dólares americanos)

Forma de pago

Módulos		Porc. Entrega y pago		Mes
Contra presentación de documentación inicial del proyecto		6%	\$ 51.840,00	Abr.
Contra puesta en test del módulo de Identificación y Autenticación		7%	\$ 60.480,00	May
Contra puesta en prueba del módulo de Negociación de Deuda		10%	\$ 86.400,00	Jun.
Contra puesta en prueba de módulo de Medios de Pago		15%	\$ 129.600,00	Jun.
Contra puesta en prueba del módulo de Acuerdo de Pago		10%	\$ 86.400,00	Jul.
Contra puesta en prueba del módulo de Seguimiento de Pagos		10%	\$ 86.400,00	Ago.
Contra la implementación y seguimiento de la solución informática		15%	\$ 129.600,00	Sep.
Mes 1 Post-implementación y ajuste (*)		9%	\$ 77.760,00	Oct.
Mes 2 Post-implementación y ajuste (*)		9%	\$ 77.760,00	Nov.
Mes 3 Post-implementación y ajuste (*)		9%	\$ 77.760,00	Dic.



^(*) Los ajustes post-implementación se encuentran circunscriptos a todo error o falla de la aplicación cuya funcionalidad se encuentre dentro de los alcances definidos para la solución informática.